

PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Projekto įgyvendinimo trukmė (veiklų įgyvendinimo trukmė) (mėn.):	25
---	----

Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki sutarties pasirašymo datos	Projekto veiklos pradžios data	Projekto veiklos pabaigos data	Projekto veiklos vykdymas							
					09-08	09-09	09-10	09-11	09-12	10-01	10-02	10-03
1.	1.1.1. Profesiniai muziejų veiklos vykdymo mokymai	Ne	2010-04	2011-08								
			2010-04	2010-05								
			2010-08	2011-08								
2.	1.1.2. Profesiniai valdymo ir administravimo mokymai	Ne	2010-02	2011-08							X	X
			2010-02	2010-05							X	X
			2010-08	2011-08								
3.	1.1.3. Bendrieji mokymai	Ne	2009-08	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X
			2009-10	2010-04			X	X	X	X	X	X
			2010-08	2011-08								

Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki sutarties pasirašymo datos	Projekto veiklos pradžios data	Projekto veiklos pabaigos data	Projekto veiklos vykdymas							
					10-04	10-05	10-06	10-07	10-08	10-09	10-10	10-11
1.	1.1.1. Profesiniai muziejų veiklos vykdymo mokymai	Ne	2010-04	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X
			2010-04	2010-05	X	X						
			2010-08	2011-08					X	X	X	X
2.	1.1.2. Profesiniai valdymo ir administravimo mokymai	Ne	2010-02	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X
			2010-02	2010-05	X	X						
			2010-08	2011-08					X	X	X	X
3.	1.1.3. Bendrieji mokymai	Ne	2009-10	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X
			2009-10	2010-04	X							
			2010-08	2011-08					X	X	X	X

Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki sutarties pasirašymo datos	Projekto veiklos pradžios data	Projekto veiklos pabaigos data	Projekto veiklos vykdymas							
					10-12	11-01	11-02	11-03	11-04	11-05	11-06	11-07
1.	1.1.1. Profesiniai muziejų veiklos vykdymo mokymai	Ne	2010-04	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X
			2010-04	2010-05								
			2010-08	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	1.1.2. Profesiniai valdymo ir administravimo mokymai	Ne	2010-02	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X
			2010-02	2010-05								
			2010-08	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	1.1.3. Bendrieji mokymai	Ne	2009-08	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X
			2009-10	2010-04								
			2010-08	2011-08	X	X	X	X	X	X	X	X

Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki sutarties pasirašymo datos	Projekto veiklos pradžios data	Projekto veiklos pabaigos data	Projekto veiklos vykdymas							
					11-08							
1.	1.1.1. Profesiniai muziejų veiklos vykdymo mokymai	Ne	2010-04	2011-08	X							
			2010-04	2010-05								
			2010-08	2011-08	X							
2.	1.1.2. Profesiniai valdymo ir administravimo mokymai	Ne	2010-02	2011-08	X							
			2010-02	2010-05								
			2010-08	2011-08	X							
3.	1.1.3. Bendrieji mokymai	Ne	2009-08	2011-08	X							
			2009-10	2010-04								
			2010-08	2011-08	X							